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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Wetgeving: verhoging van de volumetrie (i.e. kwartieren van alle alle E-meters sinds 1/1/2025 en uurwaarden
G-meter tegen 1/1/2028). Hiervoor zijn acties genomen in de digitale meterketting maar er zijn opvolg 
investeringen nodig:
• Nav een analyse doorheen de meterketting werd de connectie MDM-Marmot voorgesteld als een te 

verstevigen schakel. 
• Vandaag is de data uitwisseling via file-transfer traag en detecteren we niet altijd en/of niet altijd tijdig dat 

de data tussen MDM en Marmot een beperkte mate van inconsistent kan hebben. Door de huidige opzet is 
het moeilijk om de uitval (tijdig) te detecteren en een log proces om deze te corrigeren waardoor zowel 
tijdverlies bij ICT als business. 

• Nood aan accurate meetdata alsook een solide kwaliteit en recovery garantie van deze meetdata

Scope: 
Optimaliseren DM Ketting ikv uitlezen ikv hoge volumetrie: O.a. via streaming de doorlooptijden voor de 
verwerking van gegevens, SMR3 en informatieve maandvolumes, drastisch verkorten en meer controle krijgen 
over de volledigheid van de doorgestuurde data: optimaliseren van de data uitwisseling tussen MDM en 
Marmot. Als technische oplossing is streaming ook robuuster en eenvoudiger schaalbaar dan filetransfers. Om 
deze streaming mogelijk te maken zijn enkele upgrades in het ICT landschap noodzakelijk.

Type investering: Het is een vervolginvestering in de overkoepelende systemen die de kwartieren capteren, 
valideren en verwerken

• Kwaliteit en recovery garantie
• Kortere doorlooptijden voor data verwerking waardoor een efficiëntere interne werking
• Minder manuele rectificaties nodig in de backoffice

Optimaliseren DM Ketting ikv hoge volumetrie

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Dataketting fundament

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

1
2028

Continuïteit en 
optimalisatie

Marmot

MDM
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Het verzamelbesluit energie IX dd 16 juni 2023 (Vlaamse Regering) vraagt om tegen 1/1/2028 alle uurwaarden
60’ van ALLE gasmeters te activeren.

Risico: Indien deze wettelijke verplichting wordt geschrapt, zal dit initiatief vervallen. Er zijn geen use cases 
gekend vanuit onze stakeholders of vanuit de netbeheerder die gebruik maken van de 60’ waarden gas, 
ondanks de wettelijke verplichting. 

Scope:
De kwartieren zijn reeds geactiveerd voor de actieve afnemers elektriciteit en worden gefaseerd verder 
geactiveerd voor alle elektriciteitsklanten. Gekoppeld hieraan is er een gefaseerde aanpak om de upgrade van 
backend systemen Fluvius te faciliteren alsook het DAAS-contract uit te breiden.
Opschalen DM ketting systemen ikv uitlezen 60’ waarden en Upscaling DAAS

Type investering: Het is een pro-actieve investering in de overkoepelende systemen die de uurwaarden
capteren, valideren en verwerken.

Voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de wetgever om alle uurwaarden te activeren, Baten die zich 
vooral situeren in meer kennis van de klant van zijn verbruik met als gevolg actie. Klant krijgt evenwel naar 
aanleiding van oa de activatie van alle informatieve maandwaarden al maandelijkse terugkoppeling van 
verbruik en prijs en via gebruikerspoort (en webportaal) ook al informatie met hogere granulariteit dan 
maand. 

Opschalen DM Ketting ikv uitlezen 60’
waarschijnlijk Noodzakelijk

mediumsmal Large

Nieuwe applicatie

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

2026-2027

Digitalisering

voorwaardelijk

Nieuwe versie

DAAS contract

2

Marmot

MDM

Dataketting fundament
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• De gemeten kwartierwaarden uit de digitale elektriciteitsmeters van alle netgebruikers zullen standaard in de 
marktprocessen gebracht worden. Het is een regulatoire keuze om vanaf 2026 de reële kwartierwaarden in de 
allocatie op te nemen, daar waar de huidige allocatiemethodiek gebaseerd is op een statistische spreiding van 
reële maandvolumes. Het is dus stapsgewijs noodzakelijk om settlement verbeteringen door te voeren. 
Dit speelt ook zijn rol voor toekomstige marktprocessesn (oa statische ToU en meer 1 op 1 de 
prijs/onbalans prikkel bij de BRP/klant leggen) die een impact hebben op de leveranciers/BRP relatie. In 
het TRD is dit opgenomen als een verplichting. Ook in het regeerakkoord/stroomplan flexibiliteit ligt 
beleidsmatig de nadruk op een evolutie van gebruik van 15’ waarden in de allocatie.

• Daarnaast botst ook de huidige settle engine in CMS op haar limieten zowel qua tooling voor de 
verwerking van de hoge volumetrie als naar model. 

Scope: 
Bouw nieuwe settlement engine door Atrias met een nieuwe settlement methodologie gebaseerd op de reële 
15’ waarden voor elektriciteit en gebruik IMV voor gas. Hiervoor dienen we vanuit Fluvius alle kwartierwaarden 
te ontsluiten. Het is de bedoeling de allocatie te verbeteren in relatie tot maatschappelijke meerwaarde. Ook 
het herbouwen van rapporten ikv settlement alsook de operationele overzichten voor business zitten in scope.

Type investering: Het is een pro-actieve investering in een nieuwe applicatie voor settlement

• Voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Vlaamse Nutsregulator
• Op markt-niveau leidt dit tot actiever beheer van de BRP-portefeuille en is dit een belangrijke incentive om 

ook klanten aan te moedigen te  “uptimizen/upliften”. 
• Belangrijke prerequisit voor impliciete flexibilteit wat een sterke stimulans/noodzaak is in kader van de 

energietransitie.

Spiegelproject - redesign Settle: 15' in allocatie (CMS 2.0)
2026

mediumsmal Large

Uitbreiding capaciteit

Nieuwe  component

Uitfasering applicatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe versie

Dataketting Leveringsmarkt

Digitalisering

Marmot

CMS

3



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• De gemeten kwartierwaarden uit de digitale elektriciteitsmeters van alle netgebruikers zullen standaard in de 
marktprocessen gebracht worden. De opgenomen meterstanden uit de digitale meter zullen de basis vormen 
voor facturatie van de eindklant.

• Het huidige CMS (= centraal markt systeem) bij Atrias voor de DGO zal een technologische en 
functionele evolutie kennen als fundament voor de marktwerking. De technologie evolueert naar cloud
based en modulair om enerzijds voldoende schaalbaar te zijn voor de hoge volumetrie (15' waarden is het 
nieuwe normaal) en er zijn ook IT componenten (AX) end of life.

• De marktwerking moet in basis vlotter door het sterke interlinken (procesgedreven) en de transactionele
verwerking voor bepaalde processen stelselmatig te verlaten. Ook nemen de regionale verschillen toe 
qua regelgeving waardoor 1 federaal systeem met E2E processen moeilijker houdbaar is naar de toekomst. Er 
is nood aan een redesign van zowel de processen als IT architectuur voor de marktwerking

Scope: 
• We wensen te evolueren naar een schaalbare data-architectuur en performantere processen wat 

noodzakelijk is om onze toekomstige uitdagingen te kunnen aangaan als databeheerder. Dit is een volledige 
redesign van de marktwerking en tevens spiegelproject van CMS2.0, de oefening die bij Atrias loopt. Eerste 
luik bij Atrias is de nieuwe settle engine waarvoor reeds het settle2.0 project (2025-2026) loopt. 
Voorafgaand aan deze redesign zullen reeds een aantal quick wins geïmplementeerd worden op CMS1.0

Type investering: het is een pro-actieve investering in het CMS bij Atrias, evolutie naar een future proof
platform

Alle partijen binnen de marktwerking hebben baat bij een nieuw modulair CMS
• Correcte en efficiënte afhandeling marktprocessen
• Efficiënte en snelle data-uitwisseling, vermijden blocked locked
• Schaalbare IT systemen die hogere volumes aankunnen zoals de 15’ waarden uit de DM die in alle 

toekomstige marktservices gebruikt worden
• Wendbare architectuur voor de verschillende DGO’s zodat ze elk hun eigen roadmap tijdig kunnen 

implementeren in lijn met de regelgeving die verschillend kan zijn per DGO 

Spiegelproject: Redesign en optimalisatie marktwerking (CMS2.0) 2025 - 2029

mediumsmal Large

Nieuw platform

Uitbreiding capaciteit Uitfasering CMS

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe versie

Dataketting Fundament

Digitalisering

Marmot

CMS

IMDMS
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Niet 
communicerende 
digitale meters

• In het decreet & in de evaluatie van de databeheerdersrol staat dat we moeten investeren in een 
performant systeem ter ondersteuning van een marktwerking met 15’ waarden als standaard (regeerakkoord: 
marktwerking op basis van 15’) 

• IT Continuïteit en modulaire opzet zorgen voor evolutie in applicaties (meer cloud based). IMDMS, 
legacy marktwerking, is onvoldoende schaalbaar voor de hoge volumetrie 15' waarden systeemevoluties pre-
requisite zijn, zowel voor de reguliere marktwerking als voor alle nieuwe services. 

• We moeten het marktmodel ook enten op de realiteit van meerdere services/contracten op een aansluiting 
(ZVI, BVI standaard en MLOEA) 

• Engagement naar de VREG: initiatief is opgenomen in ons rapporteringsmodel van het Databeheersplan

Scope: 
• Opzet nieuw future proof fundament voor de DM: nieuw systeem conform marktmodel 2.0 in een 

schaalbare cloud oplossing Marmot met een overkoepelende cockpit voor het beheer van de DM 
data door operaties. 

• Herbouw wettelijke rapporteringen op FDIP

Type investering: het is een pro-actieve investering in een schaalbaar platform dat de hoge volumetrie 
kan verwerken

• IT continuïteit – schaalbaarheid
• Wegwerken risico’s op de oude legacy (>2002) qua beperkte resources die de kennis hebben,…
• Verbeteren perfomantie: Vermijden van boetes en forfaitaire schadeloosstelling doordat de SLA’s van de 

marktwerking niet meer gerealiseerd kunnen worden.
• Marktwerking op basis van 15’ (regeerakkoord) mogelijk maken
• Investering in digitalisatie, een platform voor 15’, heeft voordeel voor alle stakeholders in de markt en 

klanten aangezien dit fundament nieuwe services mogelijk maakt

Opzet fundament DM ELEK MIG 6 (Fundi) 2026-2028

mediumsmal Large

Nieuw systeem

Uitbreiding capaciteit Uitfasering IMDMS

C2C

Nieuwe versie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Dataketting Fundement en 
Datamarkt

Digitalisering

Marmot

FDIP

CMS

IMDMS

MDM
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Alle Fluvius 
klanten

Nieuwe schattings- en validatiemethodiek voor 15’ uit DM

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

• Nieuwe schattings- en validatieregels voor kwartierwaarden en de daaruit voortkomende berekeningen 
(pieken, aftrektellingen) moeten geanalyseerd worden.

• Deze potentieel nieuwe methodologie is na onderzoeken, waar nodig, te implementeren vb. Nu wordt er 
geschat vanuit dagwaarde (same day) wat een goede manier is. Te bekijken of er voor toekomstige cases 
aangepaste logica nodig is  voor de bepaling ToU & ToU piek en hoe omgegaan wordt met met dynamische 
tarieven van klanten die hun verbruiksgedrag zeer specifiek aangepast hebben.

Scope
Nieuwe methodologie uittekenen en implementeren voor schattingen en validaties DM data. 
Onderzoeken of AI en datascience hier een mogelijk piste is naar optimalisatie

Type investering: het is een re-actieve investering in betere dataQ door aanpassing van proces/methodologie 
in applicatie MDM/Marmot en eventueel gebruik te maken van AI/datascience op FDIP

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

• Klant: minder discussie over facturatie door duidelijke schattings- en validatiemethodiek in een 
evoluerende context

• Leverancier en BRP: correctere kwartieren in allocatie en facturatie
• verlagen werkdruk door automatisatie en kosten verlagen door automatisatie, verminderen onterechte 

uitval (nieuwe validatieregels). Validatie in verschillende stappen van het proces (technische validatie 
dicht bij het meter data management versus kwaliteitscontroles verder in het proces (commerciële 
validatie)

2026-2027

Dataketting Leveringsmarkt

Marmot

FDIP

MDM
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Regulatoire verplichting om het maatschappelijk beste model te implementeren zoals in de markt overeen 
gekomen en door de Vlaamse Nutsregulator bekrachtigd
Kostenreflectief aanrekeningsmodel voor de gridfee

Tariefmethodologie basisopzet ikv gebruik 15’ waarden 2025–2027

• Er is een continue evolutie op vlak van meest optimale aanrekeningsmodel dat voldoet aan criteria van 
eenvoud, kostreflectiviteit,… conform de tariefmethodologie van de regulator waar ook impliciete flex mee 
wordt ondersteund

• Fluvius wenst via nieuwe tariefvoorstellen een betere verhouding tussen netgebruik en netinvesteringen, 
alsook een invulling te geven aan de realisatie van de Europese en Vlaamse wettelijke verplichtingen. 
Daarnaast is het tariefvoorstel kostenreflectief voor nieuwe producten (oa flex) en houdt het rekening met 
de impact van de gedragsverandering van de klant op het net en speelt het in op de veranderende omgeving 
(energietransitie elektrificatie). 

Scope
• Voorbereiding van het nieuwe aanrekeningsmodel: zorgen dat Fluvius klaar is voor het gebruik van de 

kwartierwaarden in de measure processen door de opzet van een parallelle data-ketting 15’ waarden 
opgerold naar dag/maand/jaar volumes, alsook gebruik 15’ in de piekberekening en ToU, nodig in de nieuwe 
tariefmethodologie en facturatie nieuwe services. Basis opzet nieuwe tariefmethodologie

• Automatisatie vereisten tariefmethodologie 2025-2028, nl. flex piek filtering (controle en activatie testen), 
wat nu reeds in MVP is opgezet maar verder uitgewerkt moet worden.

• Verbruiksfacturatie optimaliseren

Type investering: het is een pro-actieve investering, no regret, voor de opzet van een nieuwe tariefmethodologie 
door opzet van basisbouwblokken 15’ in applicatie Marmot

mediumsmal large

Nieuwe applicatie

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

waarschijnlijk noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe versie

Dataketting Leveringsmarkt

Digitalisering

Marmot

FDIP

IMDMS
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Vereisten Tariefmethodologie 2029 - 2032

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

• Fluvius wenst via nieuwe tarieven een betere verhouding tussen netgebruik en netinvesteringen, alsook 
een invulling te geven aan de realisatie van de Europese en Vlaamse wettelijke verplichtingen tot “beter” en 
kostefficiënter netbeheer. Daarnaast is het tarief kosternreflectief voor nieuwe diensten (oa flex) en houdt 
het rekening met de impact van de gedragsverandering van de klant op het net en speelt het in op de 
veranderende omgeving (energietransitie elektrificatie). 

• We wensen via impliciete Flex netinvesteringen en het risico op hoge maatschappelijke kosten te vermijden.

Scope
• Aanpassingen in kader van de nieuwe tarieven 2029 – 2032
• Uitwerking nieuwe aanrekeningsmodel gebaseerd op ToU samen met Atrias tegen 1/1/2029
• Ombouw van exclusief nacht integreren in de marktprocessen

Type investering: het is een pro-actieve investering in analyse en uitwerking van een nieuwe tariefmethodologie 
op basis van ToU door gebruik te maken van AI/datascience op FDIP en aanpassingen in de applicaties Marmot 
en IMDMS

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

2027 -2028

• Regulatoire verplichting Vlaamse Nutsregulator
• Kostenreflectief aanrekeningsmodel voor de gridfee

8
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We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Klantgedrag activatie capaciteitstarief ToU

Scope: 
Self service is het uitgangspunt, de klant is 'empowered’ & gaat zelf aan de slag maar wordt tegelijk ontzorgd. 
Met dit initiatief willen we een sensibiliseringstool opzetten met alle relevante informatie: Inzichten 
aanleveren aan de klant hoe ze (net-)kosten kunnen besparen, tips en tricks alsook benchmarks tov andere 
gezinnen zodat de klant zijn gedrag zou aanpassen en het verbruik verschuift naar meer gunstige periodes 
voor het net.

Type investering: het is pro-actieve investering in sensibilisering van de klant door gebruik te maken van 
analytics op data in het FDIP en deze data te ontsluiten naar het klantenportaal

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

• Bij invoering van deze tariefmethodologie op basis van ToU is het belangrijk dat de klant zijn verbruik aanpast 
naar meer gunstige periodes o.a. waarop (te) veel energie beschikbaar is, geen overbelasting van het net,…

• De klant verwacht correct, snel, op maat, duurzaam & klimaatbewust geholpen te worden.

Risico: als de klant onvoldoende gesensibiliseerd is dan zal de invoering van ToU geen effect hebben op het net 
of wordt de transitie naar impliciete flex niet ten volle gerealiseerd. Er is immers een kruisbestuiving tussen ToU
net en ToU markt. De klant moet geïnformeerd beslissingen nemen. Dit veroorzaakt initiatie van datastromen en 
informatie naar derde partijen en klanten.

Klant centraal

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

9

Dataketting datamarkt• Minder klachten en vragen te behandelen bij de stroomlijn door extra duiding naar de klanten van het 
capaciteitstarief ToU wat ten goede komt aan de klanttevredenheid.

• Baten voor het net nav impliciete Flex en dus ook voor de maatschappij door minder netinvesteringen en 
minder investering in backupsystemen voor energieproductie

2027-2028

Marmot

FDIP

Mijn Fluvius
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alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Vanuit de rol van marktfaciliator is Fluvius verplicht om de stakeholders jaarlijks te bevragen welke 
belemmeringen er nog zijn in de markt en Fluvius moet deze wegwerken. Er is vanuit de markt vraag naar een 
andere manier van beheer van een gemeenschap (oa. verdeelsleutels wijzigen, toevoegen deelnemers,…). 

• Het beleid wil ook collectieve zelfconsumptie via energiedelen in o.a. appartementsgebouwen, lokale 
energiegemeenschappen en collectieve bedrijventerreinen faciliteren en streven naar vrijstelling van de 
Vlaamse heffingen voor lokaal gedeelde energie achter een gemeenschappelijk aansluitpunt van een 
gebouwencomplex. Energiedelen moet conform Europese richtlijnen ook toegankelijk zijn voor meer sociaal 
kwetsbare doelgroepen.

Scope: 
• De huidige oplossing Energiedelen kan evolueren naar rollen en verantwoordelijkheden en naar een groter 

aantal gebruikers:
• Herbekijken van de front-end data-uitwisselingen met de energiedeelgroepbeheerders en -deelnemers.
• Herbekijken van protocol en invulling daarvan in relatie tot tarifaire vrijstellingen en ondersteuning 

sociaal kwetsbare doelgroepen.

Type investering: het is re-actieve investering in de overkoepelende oplossing van ED

• Invulling rol als Databeheerder door in te spelen op de marktvragen
• Klantgerichtheid verhogen naar grote groepen ikv energiedelen (input uit klantbevragingen)
• Geen taxen, heffingen en bijdragen voor Energiedelen in appartementen

Energiedelen grote groepen, appartementen, sociale klanten,…
2026 

mediumsmal Large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Klant centraal

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

10

Dataketting markt actieve klant

Marmot

IMDMS
Mijn Fluvius

API



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Op vandaag is energiedelen al geïntegreerd in de marktwerking. Marktpartijen kijken naar de omzetting van 
Electricity Market Design 5 om rollen en verantwoordelijkheden aan te passen waardoor voor de 
energiedeelmarkt (die als een add on van de bestaande leveringsmarkt werkt) er impact kan/zal zijn op de 
verschillende capabilities verbonden aan de leveringsmarkt (gridfeefacturatie, allocatie,…).  Wetgeving is in 
opmaak.

• Er wordt ook gekeken naar federale regelgeving (en regelgeving in de andere regio’s) in relatie tot energiedelen 

Scope: 
Bestaande marktintegratie voor Energiedelen laten evolueren afhankelijk van 
marktverwachtingen/mogelijkheden: 
• de verschillende vormen van energiedelen in overleg met de leveranciers integreren in add on  

marktberichten. Maw zowel de integratie van de masterdata, measure, billing, structure, settle en rectify in 
de marktwerking op een aanvullende manier op de bestaande basismarkwerking zodat er een minimale 
impact/regressie/verzwaring op de bestaande processen gebeurt.

Type investering: het is re-actieve investering in de overkoepelende oplossing (systeem) voor Energiedelen

Optimalisatie berichtenverkeer in het kader van energiedelen
2027-2028

mediumsmal Large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Continuïteit en 
optimalisatie

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk
11

Dataketting markt actieve klant• Ondersteuning/mogelijk maken van een energiedeelmarkt waarbij rekening gehouden wordt met de rollen 
en verantwoordelijkheden die bepaald worden binnen het wettelijk kader.

Marmot

IMDMS

CMS



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Fluvius moet submetering ondersteunen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. Flex op 
laagspanning (TRD en netwerkcode demand respons vereiste). 

• Het gebruik van submetering in supply split (meerdere leveranciers op één aansluiting) staat vermeld in 
het regeerakkoord en is Europese wetgeving (nog door te vertalen)

• We willen als Fluvius data uit submeters van 3e partijen kunnen capteren en verwerken in onze eigen 
systemen om de marktwerking blijvend te faciliteren conform de wet – en regelgeving

POC: Uitvoeren in iteraties om mogelijkheden te onderzoeken

Scope: Third party submetering
• Onboardingsproces dienstverlener inclusief contract
• Submeter protocol/reglement/SLA (= algemeen afsprakenkader mbt de submeter asset en meetdata)
• Captatie (asset/hardware)data 3th party submeters inclusief relatie tot Fluvius hoofdmeter
• Captatie meetdata van 3th party submeters (platform/datastore)
• Integratie meetdata in Fluvius systemen – tot in Marmot

Type investering: het is pro-actieve investering in het overkoepelend systeem om data uit submeters van derden 
te capteren en te ontsluiten naar de klant

• Enabler voor Flex en supply split

Submetering Third party
2026- 2028

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Nieuwe service

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

12

Dataketting markt actieve klant

Marmot

ISU



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Fluvius moet submetering ondersteunen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. Flex op 
laagspanning (TDR en netwerkcode demand respons vereiste).

• Anticipatie op een wettelijke verplichting tot DSO submetering ivm supply split (meerdere leveranciers op één 
aansluiting - Europese wetgeving)

• Aanvullend op 3th party submeter
• Onderzoek naar mogelijkheden van voorzien van een kleinere meetopstelling in dit verband.

Scope: 
submetering ketting DSO met een DSO standaard digitale meter zonder 25D60 en processen hiervoor voorzien:

• Plaatsing (werken op binneninstallatie; eigen personeel of uitbesteden)
• Exploitatie / troubleshooting
• Administratieve processen (aanvraag, verhuis, prepayment, …)
• Assetregistratie
• Inkoppeling in digitale ketting en/of Fluvius BE systemen

Type investering: het is pro-actieve investering in het overkoepelend systeem om DSO submeter processen te 
voorzien en submeter data te verewrken in onze systemen alsook te ontsluiten naar de klant

• Dataketting voor submeters realiseren
• Anticipatie op komende verplichtingen 

2026-2027

mediumsmal Large

Submetering dataketting DSO

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

DSO submeter

Nieuwe service

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

Dataketting markt actieve klant

13

Marmot

MDM

AMM

DAAS contract

ISU



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Vandaag heeft de huidige opzet met de parallelle opstelling van een 2de meter (extra toegangspunt op de 
aansluiting) een aantal beperkingen die door regulatoire/wettelijke evoluties kunnen gaan evolueren 
waardoor andere opties mogelijk worden. 

• Bij de omzetting van de Europese wetgeving naar een decreet verwachten we dat nieuwe opties 
geïmplementeerd zullen moeten worden. Er is reeds vermelding in de beleidsnota en regeerakkoord, 
alsook een sterke marktvraag om supply split te ondersteunen via submetering

• Elia verwijst naar de noodzaak voor incompressibiliteit

Scope:
• Eindklanten toelaten om hun regelbare toepassingen te vermarkten zowel via eigen submetering (third party) 

als via een DSO submeter door opzet van de marktwerking voor submetering data.
• Visualiseren submetering data op het klantenportaal zodat de eindklant inzage heeft in zijn verbruik van de 

regelbare toepassing

Type investering: het is pro-actieve investering in het overkoepelend systeem om data uit submeters te 
integreren in de marktwerking zodat meerdere contracten op 1 aansluiting mogelijk gemaakt wordt

• Mogelijk maken om deel te nemen aan evoluties in de Flex-markt, Energiedelen, vermarkten van 
Elektrische voertuigen,…

• MDC

Meerdere leveranciers op een aansluiting DM
2026-2028

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Nieuwe service

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Voor AMR is het reeds technisch voorzien (doch niet juridisch goedgekeurd) om via een apart toegangspunt 
supply split door te voeren. Dit item voorziet een verdere evolutie in mogelijke optimalisatiemogelijkheden.  
Verwachting is dat dit als verplichting in de tariefmethodologie zal komen. Proactief deze klantvraag 
aanpakken is een logische stap.

• Roadmap impliciete flex (en Elia roadmap incompressibiliteit verwijzen naar MLOEA AMR als eerste 
stap/piloot waarbij sterk gepleit wordt om ook de “barrière van gridfee weg te werken”

• Meerdere contracten (meer dan 1) is nog niet mogelijk in de voorliggende technische oplossing

Scope:
• Mogelijk maken van meerdere contracten (meer dan 1)
• Gridfee optimalisatie (aanrekening van gridfee op niveau van de aansluiting en verdelen over de contracten 

die beiden op de aansluiting zitten

Type investering: het is pro-actieve investering in het overkoepelend systeem om data uit submeters te 
integreren in de marktwerking zodat meerdere contracten op 1 aansluiting mogelijk gemaakt wordt

Optimalisatie meerdere leveranciers op 1 aansluiting AMR

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

Dataketting Markt actieve klant

2026

• Mogelijk maken om deel te nemen aan evoluties in de Flex-markt, Energiedelen, vermarkten van 
Elektrische voertuigen,…

• Optimaal gebruik bestaande netinfrastructuur

15

IMDMS

CMS

Marmot



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

Integratie remote transacties in de marktwerking –
Commercieel prepayment

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

• Voor klanten een manier om eigen verbruik en budget beter onder controle te houden (vnl voor soc klanten, 
verhuur app,…)

• Commercieel prepayment is onderdeel van het regeerakkoord en Fluvius engageert zich om hieraan bij te 
dragen. 

• De remote mogelijkheden van de digitale meter biedt aan de commerciële markt opportuniteiten om op 
een andere manier om te gaan met wanbetaling of om specifiek aanbod te doen voor bepaalde segmenten 
van klanten (tijdelijke verhuurmarkt). Fluvius biedt in dit laatste kader, eens de digitale meter haast volledig 
uitgerold is bijkomende (remote) services aan die toelaten processen anders in te richten.

Scope:
• De modaliteiten van het commercieel prepayment zijn in onderzoek als use case voor remote processen.

Type investering: het is een re-actieve investering in de overkoepelende oplossing (systeem) voor remote 
transacties ikv commercieel prepayment

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Digitalisering

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

PPP

2028
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

Integratie remote transacties in de marktwerking –
smart move

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

Scope:
• Integratie remote transacties in de marktwerking om de procesen te vereenvoudigen
• Het inzetten van remote aansturingen van DM, waar mogelijk, ipv interventies ter plaatse en 

buurtonderzoeken of remote aansturing om ongecontracteerd verbruik zeer beperkt te houden en klanten te 
incentiveren een contract af te sluiten.

• Nieuwe klantinteractie mogelijk maken zodat de leverancier ook rechtstreeks remote de DM kan aansturen.
• Integratie remote transacties in marktwerking processen (Smart Move)

Type investering: het is pro-actieve investering in de overkoepelende oplossing (systeem) voor remote 
transacties transacties

• Bedoeling om de mogelijkheden van de digitale meter ten volle te benutten.
• Fluvius biedt in dit laatste kader aan om het ILC/MOZA proces anders in te richten om deze (maatschappelijke) 

baten te benutten. 
• Eens het fundament van remote (service aanvraag, centraal service beheer en service uitvoering) is opgezet 

voor in- en uit dienst stellen van de DM kan dit gebruikt worden om de marktwerkingsprocessen te 
vereenvoudigen. 

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Digitalisering

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

• Leveranciers: minder ongecontracteerde verbruiken
• Klanten: Minder netverliezen die door Fluvius dienen doorgerekend te worden
• Marktprocesen vereenvoudigen door gebruik van remote processen

2026-2028
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Nieuwe schattings- en validatiemethodiek voor AMR

• Door aangroei AMR (wegens nieuwe grenzen in technisch reglement) stijgt de baat om naar verdere 
automatisatie en digitalisatie te gaan zoeken.  

• Ook voor dit segment van onze grote klanten zal in het kader van statische ToU op de kwartierwaarden een 
geaggregeerd (per tijdsblok) volume bepaald moeten worden op MLT (2029) waardoor de basis solide genoeg 
moet zijn (validatie en schatting). We merken ook dat met de komst van MLOEA er meer en andere 
berekeningen op kwartierwaarden moeten gebeuren. Het is dan ook vitaal dat gekeken wordt naar de core
capability validatie/estimatie om deze te optimaliseren. Ook in kader  van settlement zijn vragen om sneller 
inschattingen (in geval van ontbrekende reële waarden) te krijgen. Al deze baten kunnen in een haulistische
opzet aangepakt worden

Scope: 
Om de verschillende potentiële baten te realiseren (binnen een LT perspectief) is het in eerste instantie zaak om 
analyse en studiewerk te verricthen. Digitalisatie kan helpen de validatiemethode naar een meer perfomante
intelligente validatie op basis van statistische modellen te brengen. Als de technologie daar al die meerwaarde 
kan bieden.  De analyse naar verbeterde schattings- en validatiemethodiek van AMR (oa. dichtschatten 
kwartieren) zodat alle meetwaarden gebruikt kunnen worden in de marktwerking voor een correcter settlement
& facturatie en na gunstige analyse de potentiële implementatie wordt in dit roadmapitem opgenomen.

Type investering: het is pro-actieve investering om de dataQ van de AMR meting te verbeteren

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

• Klant: stabiele facturatie door verbeteren schattings- en validatiemethodiek
• Leverancier en BRP: correctere/snellere kwartieren in allocatie en facturatie
• verlagen werkdruk door automatisatie en kosten verlagen door automatisatie, verminderen onterechte 

uitval (nieuwe validatieregels

18
2027-2028

Dataketting Leveringsmarkt
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Netuitbating, Databeheer en Klantendiensten hebben elk een verschillende focus met andere prioriteiten. 
Elke directie staat voor enorme uitdagingen in een snel veranderd landschap met complexe roadmaps tot 
gevolg

• Er is tussen deze directies een sterke afhankelijkheid via verschillende ICT systemen. Het beter met elkaar 
delen van bepaalde gegevens en het minder afhankelijk zijn (meer loosly coupled) zorgt voor voordelen op 
vlak van releases/testing en snelheid in deployment

• Door in te zetten op het wegwerken van de verwevenheid van het asset register en de marktwerking zijn we 
meer wendbaar en future proof genoeg om snel oplossingen in het ene of andere domein op te leveren. 

• Loskoppelen assetregisters, processen/informatie en applicatie componenten voor Netuitbating / Marktwerking 
/ Klantendienst om zo te evolueren naar een composable architectuur om te kunnen voldoen aan de 
toekomstige uitdagingen. Deze ontvlechting zal meer flexibiliteit geven in de implementatie van de 
respectievelijke roadmap voor Netuitbating (HST) en Databeheer (Data2025). Het is hierbij noodzakelijk dat de 
essentiële concepten, zoals het MCC (meter configuratie certificaat) en de TOC (type of connection) van de 
databeheerder uit ISU verdwijnen zodat een zuiver assetregister in S4 opgezet kan worden. Ook dienen we de 
interface tussen ISU en de databeheer applicaties uit te kleden tot een uitwisseling van puur technische 
kenmerken. 

• Groepering forfaitaire aansluitingen

• Verleggen van beheer van markt EAN naar de markt

Type investering: het is pro-actieve investering om ons landschap meer composable te maken

• Roadmap Databeheerder onafhankelijk kunnen implementeren van de roadmap Distributienetbeheerder en 
kostenbesparing door snellere go lives en minder interferentie/afhankelijkheden doch maximaal gebruik van 
dezelfde gegevens cross domein

• Vereiste voor opzet nieuw assetregister in ISU S4
• Minder maatwerk, keep the core clean
• Vereenvoudigde migratie
• Composable architectuur om vlot te kunnen inspelen op de veranderende markt ikv de energietransitie (bv. 

Funcament voor Meerdere toegangspunten (submetering, energiedelen, …)

Ontkoppeling Net – Markt - klant
2025 - 2027

mediumsmal Large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering VLA005

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

Dataketting fundament

ISU S4

HPCM
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

• We willen vanuit onze databeheer rol ook Fluvius Flex diensten ondersteunen met onze datadiensten. Voor TSO 
ondersteuning hebben we intussen de FlexHub/RTCP. 

• De FlexHub is een component die door de netbeheerders elektriciteit federaal wordt gebouwd. Deze component 
ondersteunt de capabilities die best federaal worden ingericht. Doelstelling voor congestie management is dat volgende 
ondersteund wordt:

• Onboarding van Flex assets
• Onboarding van Congestion Service Providers
• Capteren van 15’  meetwaarden
• Volumebepaling en settlement

Meer generiek: beheer Flexregister, beheer Flexactivatieregister, beheer Meteringregister Flex 15’

Scope:
• De FlexHub mee laten evolueren met de Fluvius Congestion producten

Type investering: Dit is een pro-actieve investering om het ontstaan van parallele flexmarkten te vermijden.

Processen en implementatie in FlexHub/RTCP DSO producten
2026 - 2028

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

• We voldoen aan onze regulatoire verplichting. 
• Alle FRP’s worden onpartijdig en gelijkwaardig ondersteund met de data diensten van 

Fluvius.
• De FSP’s worden met een uniform en product-agnostisch dienstverlening geholpen 

vanuit onze rol databeheerder.

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

Flexhub

RTCP

Dataketting markt actieve klant
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

De Balancing producten van Elia evolueren oiv de noden van Elia en mogelijkheden van BSP’s. Dit moet vanuit 
onze databeheerdersrol blijvend ondersteund worden.
De FlexHub is een component die door de netbeheerders elektriciteit federaal wordt gebouwd. Deze 
component ondersteunt de capabilities die best federaal worden ingericht. Vandaag ondersteunt voor de 
balancing producten van Elia:

• Onboarding van Flex assets
• Onboarding van Balancing Service Providers
• Capteren van 15’ en 4'' meetwaarden
• Volumebepaling en settlement

Scope:
• De FlexHub mee laten evolueren met de Elia Balancing producten

Processen en implementatie in FlexHub/RTCP TSO producten
2025 - 2028

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

• We voldoen aan onze regulatoire verplichting.
• Flexhub/RCTP volgt evoluties in de Elia Balancing producten.

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

FlexHub 2.0 2025 – 2026

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

• De groei van het aantal Flex delivery point vereist een opschaling
• Het matuurder worden van de Flex markt vereist ook functionele uitbreidingen.
• We hebben een platform en contract nodig waarin de regulatoire context, operationele optimalisaties en 

evoluties in de Flexmarkt kunnen ondersteund worden.
• Verhoogde volumes
• Noodzakelijke functionele evoluties

• MVP -> industrialisatie 

Scope:
• De huidige ‘kleinschalige oplossing’ laten evolueren naar een geindustrialiseerde oplossingen die:

• De stijgende volumes kan ondersteunen
• Functionele evoluties:

• Marktinrichting technische flex (met activatie registeren en communicatie)
• Ontsluiting metering gegevens naar Flexhub
• Mandaten register Flex
• …

• We voldoen aan onze regulatoire verplichting.
• Liquide Flexmarkt door lagere drempels
• Efficiënte processen en tooling

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

22

Flexhub

RTCP

CMS

Dataketting markt actieve klant



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Vanaf 17/04/2025 mogen stekkeroplossingen (balkon-PV en kleine batterijen met stekker) verkocht worden 
in België. Er is vandaag voorzien dat klanten na melding van deze installatie een injectie-vergoeding krijgen.

• Bidirectionele laadpalen zullen onder gelijkaardige vorm ook steeds meer ingang vinden.

• Er wordt een evolutie voorzien in het wetgevend kader waarbij voor alle mobiele toestellen, zoals plug &play
stekkeroplossingen, maar in ruimere zin alle toepassingen die kunnen injecteren, de meldingsplicht 
verdwijnt of vereenvoudigd. En op die manier zal ook de mogelijkheid tot terugleveringsvergoeding in de 
toekomst mee evolueren.

Scope:

Plug-in zonnepanelen, bidirectionele laadpalen e.a. die injectie leveren detecteren en integreren in de markt

• Lange termijn te analyseren hoe we omgaan met alle klanttoepassingen die injecteren zodat we deze 
kunnen detecteren en integreren in de marktwerking. 

• Marktgesprekken voeren samen met de leveranciers hoe we dit kunnen integreren in het evoluerende 
landschap gelinkt aan vereenvoudiging services en snellere en beter forecasting.

Type investering: Het is een re-actieve investering zodat de klanten een terugleververgoeding krijgen 

• Correcte facturatie voor injectie

• Correct zicht op de installatie

Plug-in zonnepanelen, bidirectionele laadpalen e.a. die 
injecteren op het net detecteren en integreren in de markt waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

mediumsmal Large

2026
23
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• IT continuïteit: EOL applicatie bij Databeheer waarbij een upgrade of vervanging nodig is om de 
Marktwerking te verzekeren (keep it running) in onze rol van Databeheerder

• Uitbouw FDIP, analytics omgeving voor Databeheer

Scope: 
ICT continuïteit garanderen door vervanging  of upgrade applicaties:

2026
• Upgrade JBOSS C2C en zijn randapplicaties die worden gebruikt door +- 600 interne gebruikers 

meteropname en alle klanten van Fluvius via Mijn Meterstanden/Mijn Afspraken
• Archivering MDM
2027
• Business monitioring: vervanging business monitoring tool
• Optimaliseren ESM-tool voor marktinteracties meteroperatoren en leveranciers
2026-2028 
• Vervanging MV90 door converge (gebruikt wordt door de nieuwe generatie AMR meters). Uitfasering 

voorzien komende jaren

• ICT Continuïteit ter ondersteuning van de Databeheer

Fundamenten ter ondersteuning van Databeheer

600 interne 
gebruikers 

meteropname

2026- 2028

2.140.265 
uitgestuurde 

brieven/emails
per jaar. 

6000 a 8000 
bezoekers per 6 
maand op Mijn 
Meterstanden

mediumsmal Large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

25 Analytics fundament Marktwerking 2026-2028 waarschijnlijk Noodzakelijk

mediumsmall Large

Nieuwe applicatie

Uitbreiding 
capaciteit Uitfasering applicatie

FDIP

Dataketting Fundament

• Hoewel brondata grotendeels aanwezig is, ontbreekt een gestandaardiseerd model voor informatie- en 
analyseblokken. Dit leidt tot inefficiënties doordat er rechtstreeks op de brondata wordt gewerkt in plaats 
van op een kwalitatief fundament. 

• We willen kunnen werken met een kwalitatief datafundament dat zal leiden tot lagere kosten en minder 
dubbel werk bij ontwikkeling, beheer en onderhoud. Hiermee kunnen stakeholders ook efficiënter 
samenwerken en betere cross-applicatie inzichten en beslissingen nemen. 

• Dit is cruciaal om de rol van Fluvius als Databeheerder efficiënt te blijven vervullen en om te voldoen aan 
wettelijke rapportagevereisten. Bovendien biedt het perspectief om andere systemen uit te faseren, wat 
verdere kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen met zich meebrengt.

Scope:
• De marktwerking data als een kwalitatief, performant en sluitend geheel op één platform aanbieden:

1. Een fundament aan herbruikbare informatie- en analyseblokken bouwen zodat zowel self-
service, big data analytics en (externe) rapportering gebruik kunnen maken van dezelfde basis in 
Databricks (hoofdfocus)

2. Gebruik van IMDMS data in dit kader verzekeren: verouderde data ontsluiting herinrichten via 
Azure, om de applicatie te ontlasten en afhankelijkheden af te bouwen

Type investering: Het is een pro-actieve investering 

• Eén fundament met herbruikbare informatie- en analyseblokken voor alle BI & analytics
• Eenvoudiger noodzakelijke rapportering voorzien
• Reductie van de kosten
• Vermijden we boetes door incorrecte rapportering

voorwaardelijk

Nieuwe versie

Continuïteit en 
optimalisatie



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Atrias speelt op vandaag een belangrijke draaischijf als partij die het toegangsregister beheert in naam van de 
distributienetbeheerders in België. 

Doorrekening van historische projecten o.a. CAPTAR (Capaciteitstarief), DEX/FEX (‘big’ datakanaal), Elektra 
(nazorg MIG6), reporting, SpaceX

Investeringen in Lopende vernieuwingen zoals Phoenix (redesign CMS2.0)

Impact naar alle interne Fluvius projecten die een link naar het CMS van Atrias hebben o.a. Spiegelproject CMS 
2.0, Spiegelproject - redesign Settle: 15' in allocatie (CMS 2.0), …

ATRIAS projecten26

CMS

Dataketting fundament

waarschijnlijk Noodzakelijk

mediumsmall Large

Nieuwe applicatie

Uitbreiding 
capaciteit Uitfasering applicatie

voorwaardelijk

Nieuwe versie

Continuïteit en 
optimalisatie
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota energie en klimaat zetten inzake databeheer vooral in op het 
maximaal gebruik van de mogelijkheden van de digitale meter en aanpassingen van de energiemarkt en de 
energiesystemen om die slimmer, toekomstbestendig en ten bate van de consument te maken. In dit kader 
wensen we de processen van zowel de databeheerder als netbeheerder te digitaliseren door remote 
transacties op de digitale meter verder uit te bouwen. 

• Op dit moment zijn er reeds een aantal korte termijn oplossingen uitgewerkt zoals het openen van de P1 
poort of schorsen ikv de uitzonderingsleverancier. Deze korte termijn oplossing is niet future proof om de 
processen van zowel netbeheerder als databeheerder verder te digitaliseren.

Scope:
• Er  wordt een future proof fundament gebouwd met basisblokken die toelaten dat ook andere diensten deze 

herbruikbare services gebruiken. Dit fundament stelt ons in staat de doelstellingen van remote transacties, 
zoals opgenomen in de visienota “Remote processen Marktwerking”, te realiseren. De composable 
architectuur biedt op termijn de digitale meter remote services op een uniforme en veilige manier aan aan onze 
interne en externe klanten (Netuitbating, Databeheer, Energieleveringen, De Stroomlijn, ….). Hierbij dienen we 
ook een governance Netuitbating / Databeheer uit te werken ikv het remote aansturen DM en beheer vh remote 
fundament.

Type investering: Het is een pro-actieve investering in de opzet van een fundament dat verdere digitalisering, op 
afstand aansturen van de meter ipv een technieker ter plaatse, mogelijk maakt.

• Technische profielen voor fysieke interventies zijn zeer moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt, elke remote 
transactie is een fysieke interventie uitgespaard.

• Klantgericht door snellere doorlooptijden voor interventies op de meter 
• Klant krijgt op termijn de mogelijkheid om zelf het vermogen te beheren op de meter
• Verhogen van de acces security van de digitale meter door 1 geijkte toegang tot de configuratie via een 

fundament opzet

Fundament remote transacties ikv de rol Databeheerder en 
Netbeheerder waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

mediumsmal Large
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Digitaliseren metering gas en elektriciteit28

Scope: Digitalisering meters:
• Digitaliseren G10-G25 gas meters: de bestaande Digitale Gasmeter (G4/G6) ‘doorontwikkelen’ tot 40 m³/h 

wat zal leiden tot de introductie van een bijkomend type gas meter (voor het gamma G10 tot G25) alsook het 
aanpassen van de achterliggende systemen om de data te verwerken. 

• Digitaliseren MMR gas klanten G40 - G650: Maandelijkse manuele indexopname vervangen door een 
technische oplossing : datalogger als aanvulling op de bestaande MMR meters. Maandelijkse naar 
dagelijkse uitlezing en het ontsluiten van de data op klantenportaal en API

• Compacte meetopstelling e-meter: Compacte meetopstelling voorzien in situaties met beperkte 
inbouwruimte waar de traditionele digitale meters te groot zijn.

• DMK/MDCx – Upcoming releases: jaarlijks voor elke type meter een nieuwe versie van de firmware 
installeren en testen, noodzakelijke optimalisaties doorvoeren.

Type investering: Het zijn investeringen in het verder digitaliseren van ons meterpark ikv de 100% digitale uitrol

Digitalisering

Dataketting fundament

mediumsmal Large

Nieuwe applicatie

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

2026 - 2027 waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe versie

• VNR: compliance met energiebesluit – digitaliseren tegen 2029
• Klant: correctere facturatie en inzicht in zijn verbruik via het klantenportaal
• Leverancier: betere allocatie 
• Geen manuele meteropname meer nodig
• Vermijden boetes niet geplaatste meters

• Vandaag beperkt onze uitrol van digitale meters bij gas zich tot klanten met een Qmax 10 m³/h. Een 
recente wijziging (augustus ‘22) in het Energiebesluit verplicht het digitaliseren van de Gasmeters tot een 
grens van 40 m³/h tegen 2029

• Fluvius beheert ±13.000 semi-industriële MMR gasklanten die door wetgeving en technische beperkingen 
niet in aanmerking komen voor digitale meter en waarbij de index maandelijks via een indexopnemer 
opgenomen wordt.  Regulator verwacht dat Fluvius digitaliseert omdat het niet logisch is dat 
professionele klanten minder info krijgen dan huishoudelijke.

• Op sommige locaties is er beperkte inbouwruimte en zijn de traditionele digitale meters te groot. Hier is 
er vraag naar een compactere meetopstelling

ISU S4

Marmot

Converge
datalogger

Mijn Fluvius

DAAS contract



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Cyber security, risicobeheer en compliance Fluvius
2026 - 2028

mediumsmal Large

Uitfasering applicatieUitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

• Veel meer cyber aanvallen en meer specifiek gericht op Fluvius/energiesector als openbare dienstverlener
• Wettelijke verplichtingen (NIS2, cyber resilience act)
• Een aantal oudere applicaties moeten bijgestuurd worden aangezien ze extra kwetsbaar omwille van 

verouderde technologie en ontbrekende security maatregelen
• SAP Identity management is end of life in 2027 en moet dus vervangen worden. 
• Overkoepende beheer van onze governance, risico’s en compliancy automatiseren door te investeren in 

tooling

Scope: Security maatregelen implementeren Fluvius breed:
• NIS2 compliancy : Implementeren beheersmaatregelen ikv certifiëring ISO27001
• Bijsturing van security selectieve Legacy Solutions
• investeringsbudget per jaar voorzien voor alle applicaties: Testen en onderhoud DRP 2025 en DRP 

upgrade en onderhoud 2026
• Datareductie en –maskering voor non-productie data
• Optimalisatie security monitoring
• Vervanging SAP Identity Management – roadmap Identity en acces Managment
• Optimalisatie Governance, Risicobeheer en Compliance, GRC-tool

Type investering: Het zijn pro-actieve investeringen in security om incidenten tegen te gaan

• Fluvius is NIS2 compliant 
• De nodige governance en monitoring is in voege wat bijdraagt aan een versterking van de cyber security 

binnen Fluvius
• Specifieke security risico’s omwille van oudere technologieën wegwerken
• Vermijden hoge kosten bij ‘succesvolle’ aanval (bvb ransomware)
• Optimaliseren toegangsbeheer met een verlaagde kost licentiekosten door standaardisatie, betere dataQ

en lagere licentiekost door gebruik van een standaardpakket voor Identity en Acces Management

Dataketting fundament

29



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Omwille van technologisch evoluties en toenemende datavolumes (cfr. 15’) investeren we in data 
platformen en AI die hoge volumetrie en doorgedreven analytics en near real time mogelijk maken. 

• De evolutie van datakwaliteit naar digitale fundamenten is een eerste fase in het lange termijn 
digitalisatieplan. In deze fase moeten we vooral onze data en integratieplatformen versterken voor de 
opstap richting samenwerken vlot te kunnen maken.

mediumsmal Large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

Digitalisatie

• Intern: investeren in nieuwe technologieën, platformen en AI, om near real time mogelijk te maken
• Extern: sneller data aanleveren aan onze stakeholders

Scope: Investeringen in platformen 
o Fluvius dataplatform FDIP en AI platform zodat ingezet kan worden op near real time analytics en 

rapportering.
o Kostenefficient beheer van het dataplatform
o Koppeling met open data platform
o Vernieuwing integratieplatform: mogelijk maken dat we meer event driven data uitwisselen

Type investering: Het zijn pro-actieve investeringen in onze basis fundamenten die verdere digitalisatie 
mogelijk maken

Marmot MEEP

PO

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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FDIP

IT fundamenten voor digitalisatie Fluvius

Dataketting fundament

2026 - 2028



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

• Omwille van technologisch evoluties, toenemende datavolumes (cfr. 15’), nood aan automatisatie, 
cyberaanvallen of rampen zijn investeringen in en een grondig beheer van het ICT landschap
noodzakelijk. Dit om het risico op dataverlies, beveiligingslekken of een operationele stilstand in te 
dijkenISO27001

Databeheer 
tegen Q2 

2025

mediumsmal Large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

IT Fundamenten continuïteit en optimalisatie(1/2)

• Intern: IT continuïteit: investeren in nieuwe technologieën en vervangen van end of life applicaties 
• Intern: Datareductie en archivering verlaagt de kosten en verhoogt de perfomantie van de systemen
• Extern ISO27001 compliancy voor de databeheerder (NIS en GDPR compliancy)
Investering in ICT fundamenten en beheer biedt indirect voordeel voor alle stakeholders en klanten 

Scope: Investeringen in ICT landschap applicaties EOL & beheer ICT landschap:
• Nieuwe Fluvius planningstool nav uitfaseren CFSE zowel voor de netbeheerder ikv werken als voor de 

databeheerder ikv meteropname
• Optimaliseren van de cloud omgeving, oa voor voor MEEP en Marmot
• API Management Automatische onboarding externe partijen en migratie API legacy
• Afbouw legacy en optimalisatie applicaties
• Data Life Cycle Management met oa data storage oplossingen
• Orchestratietooling voor coördinatie van releases

Type investering: Het zijn pro-actieve investeringen in onze IT fundamenten zodat we  business continuïteit 
kunnen garanderen

Marmot

MDM

MEEP

PO

Oracle 
DB

C2C

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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Dataketting fundament

2026 - 2028



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

• Achterliggende ICT componenten dienen onderhouden te worden ter ondersteuning van alle operaties 
binnen Fluvius. Ook de Databeheerder maakt gebruik van deze infrastructuur.

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

mediumsmal large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

Continuïteit en 
optimalisatie

Marmot

MDM

MEEP

PO

Oracle 
DB

C2C

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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FDIP

Dataketting fundament

Scope: Investeringen in ICT infrastructuur:
• 2026 – 2027: Housing – Verhuizen en contracting ikv datacenter
• 2026 – 2029: Technische upgrade van infrastructuur (TUI) - beoogd de continuïteit te waarborgen voor server 

hardware en operating systemen in het on prem IT-landschap
• 2026-2029: Technische upgrade van Netwerken (TUN) - beoogd de continuïteit te waarborgen voor netwerken
• 2026-2028: Opzet en migratie nieuw scheduling Fundament
• 2026 – 2027:  Infrastructuur voorbereiden op inkoppelingen, data uitwisseling ifv ecosystemen 
• 2026: Monitoring E2E van het ICT landschap om transparantie te bieden en incidenten te vermijden en Oracle 

Next Generatie

• Type investering: Het zijn pro-actieve investeringen in onze IT fundamenten zodat we business continuïteit 
kunnen garanderen

IT Fundamenten continuïteit en optimalisatie (2/2)
2026 - 2028

• Intern: investeren in onze infrastructuur



Fluvius - Vertrouwelijk

Alle initiatieven 2029-2035 
Databeheer



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Er zijn een aantal evoluties die de meerwaarde en toegankelijkheid van data versterken. Zo is het noodzakelijk 
om data efficiënt te delen, verder te combineren en zo in te zetten op samenwerkingsvormen zoals het 
opzetten van ecosystemen. Ook het sneller ter beschikking stellen van data zal key zijn in de toekomst

Door het slim inzetten en toegankelijk maken van data en het verder ondersteunen van datadiensten kunnen 
we als Databeheerder een cruciale rol invullen.  We enten ons hierbij op de vraag vanuit de regelgeving, 
stakeholders, netbeheerder,… Eenvoudig en toegankelijke data zorgen voor tal van opportuniteiten en activatie 
van diverse partijen en de klant. 

• We onderzoeken efficiënte manieren om  aan (open) data ecosystemen en data spaces mee te werken waarbij 
we meet- en verbruiksgegevens van de digitale meter samen brengen (en eenvoudig ontsluitbaar gemaakt 
wordt – cfr API e.a.) om zo meer waarde te creëren.  We zetten in op partnerships en verkennen mogelijkheden 
binnen  het ECLIPSE project. 

• Tegen 2031 streven we naar een geconnecteerd datalandschap. Dit betekent dat we performant, naadloos en 
met hoge datakwaliteit data kunnen delen met relevante belanghebbenden en systemen, met inachtneming 
van privacyregels en toestemming.

• We exploreren de opportuniteiten aangaande Real-time evoluties en om analytische data te delen met andere 
Netbeheerders. Hierbij werken we een Proof of Concept alvorens naar industrialisatie te gaan.

• Voor ons lange termijnplan willen we nieuwe open data sets ontsluiten die ons in staat stellen de evolutie van 
nieuwe diensten en initiatieven te volgen.

Stimulering van innovatie dankzij het ontsluiten van open en fijnmazige datasets

Samenwerking bevorderingen via data-ecosystemen met veilige, interoperabele data-uitwisseling tussen
partijen

LT initiatieven Datamarkt
2029 - 2035

33

mediumsmal large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

Dataketting datamarkt

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Vereenvoudiging/uniformisering/optimaliseren van nettarieven in Vlaanderen zorgt voor efficiëntieverhoging

Implementatie van tariefmethodologie 2030-2034 en volgende waarbij verder gebouwd wordt op statische ToU
geeft invulling aan een beste praktijk van inning nettarieven

Aangepaste MIGx binnen het luik “transform” om op een andere manier factureerbare volumes en 
data/informatie beschikbaar te stellen aan diverse stakeholders zodat de vrije markt optimal kan spelen

Onderzoek naar (open) data ecosystemen waarbij verbruiksgegevens van de digitale meter, belasting op het net 
(digital twin), marktprijzen en toepassingen (zoals Elektrische voertuigen) hun data samen gebracht wordt (en 
eenvoudig ontsluitbaar gemaakt wordt – cfr API e.a.) om op die manier meer waarde te creëren (onbalanskost, 
netkost, productiekost).  Hierbinnen kan ook een meer lokaal gebonden prijseffect geanalyseerd worden.

Onderzoek naar verfijning van statische time of use wat zal uitmonden in aanpassingen opgenomen in 
toekomstige tariefmethodologiën

Mogelijkheid tot vlotter beschikbaar stellen van data die dient als basis voor facturatie wat toelaat de 
berekeningsfrequentie van facturatie te verhogen zonder dat dit noodkzakelijk een afrekening betekent

Slim netbeheer wat zorgt voor efficiëntere investeringen

Introductie van nieuwe marktspelers (AI based services) zodat er een betere werking van de vrije markt is wat op 
zijn beurt een macro-economisch voordeel oplevert

LT initiatieven Leveringsmarkt (facturatie)
2029 - 2035

34

Dataketting Leveringsmarkt

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

mediumsmal large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Nieuwe applicatie Nieuwe versie



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Vereenvoudiging/uniformisering/optimaliseren van processen die aanleiding geven tot een betere customer 
experience en vertrouwen. Dit creëert een vlottere werking en hoger vertrouwen in de energiemarkt.

Onderzoek naar de uitbouw van een meer event driven en data driven landschap waarbij de mogelijkheden
verbonden aan digitalizering (remote transacties in marktprocessen) verder doorgetrokken worden. We denken
aan detective in plaats van melding (onderzoek in eerste fase) met relatie met check op onrechtmatig voordeel
(premies, steun, vermeden netvergoeding,…)

Onderzoek naar mogelijkheden om los te komen van het BRV/facturatie-driven process maar overgaan naar
een event-data driven orchestratie

PoC’s rond calculaties die een cominatie van meetgegevens zijn over aansluitingen heen of opdeling binnen
een bestaande aansluiting om specifieke eigenheden van de klant mee te kunnen nemen in optimalisaties van 
individueel of collectief/portefeuille beheer.

Optimalisatie van de energiemarkt – vlotte en snelle afhandeling van (complexe) processen met ontzorging van 
de klant.

Een betere werking van de vrije markt wat op zijn beurt een macro-economisch voordeel oplevert

LT initiatieven Leveringsmarkt (beheer toegangsregister)
2029 - 2035
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Dataketting Leveringsmarkt

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

mediumsmal large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Nieuwe applicatie Nieuwe versie



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Vereenvoudiging/uniformisering/optimaliseren van de infeed en allocatieberekening. Snellere allocatie en 
kortere doorlooptijd tot reconciliatie waardoor het Financieel risico voor de marktpartijen Kleiner wordt

Sneller beschikbaar stellen van meer reële meetgegevens en andere gegevens die forecasting toelaten wat ook
toelaat de marktrisico’s verbonden aan de Energietransitie te vermijden en een meer optimal gebruik van de 
productiemix in  Vlaanderen (met veel zon).  

Evolueren naar 1 infeed area in Vlaanderen

Onderzoek van de baten van het groeien naar (nog) snellere allocatie

Snellere allocatieruns en reconciliatie aanzien als een extra allocatierun

Datavlotter beschikking stellen zodat nieuwe en bestaande marktpartijen op een andere manier invulling
kunnen geven aan forecasting zodat de energiemarkt gelet op de groeiende onvoorspelbaarheid van afname en 
injectie aangestuurd kan worden (cfr. Energietransitie) 

Onderzoek noodzaak verdere allocatieverbeteringen aardgas

Optimalisatie van de energiemarkt (productie vs afname – balancing)

Introductie van nieuwe marktspelers (AI based services) zodat er een betere werking van de vrije markt is wat op 
zijn beurt een macro-economisch voordeel oplevert

LT initiatieven Leveringsmarkt (allocatie en reconciliatie)
2029 - 2035

36

mediumsmal large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Nieuwe applicatie Nieuwe versie

Dataketting Leveringsmarkt

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Alle Fluvius 
klanten

• We willen vanuit onze databeheer rol zowel TSO Balancing als Fluvius Flex diensten ondersteunen met onze 
datadiensten. 

• De FlexHub is een component die door de netbeheerders elektriciteit federaal wordt gebouwd. Deze component 
ondersteunt de capabilities die best federaal worden ingericht. Doelstelling is dat volgende ondersteund wordt:

• Onboarding van Flex assets
• Onboarding van Balancing/congestion Service Providers
• Capteren van 15’  meetwaarden
• Volumebepaling en settlement

Meer generiek: beheer Flexregister, beheer Flexactivatieregister, beheer Meteringregister Flex 15’

• De FlexHub mee laten evolueren met Elia Balancing producten en Fluvius Congestion producten
• De aankooptechnische cyclus volgen en dus tijding de contracten opnieuw in de markt zetten via een 

aanbestedingsprocedure.

LT initiatieven Flexmarkt

ISO27001
Databeheer 

tegen Q2 
2025

• We voldoen aan onze regulatoire verplichting. 
• Alle FRP’s worden onpartijdig en gelijkwaardig ondersteund met de data diensten van Fluvius.
• De FSP’s worden met een uniform en product-agnostisch dienstverlening geholpen vanuit onze 

rol databeheerder.

Nieuwe service

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Dataketting markt actieve 
klanten 
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2029 - 2035

mediumsmal large

Uitbreiding capaciteit Uitfasering applicatie

Nieuwe applicatie Nieuwe versie



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind

Baten? 

Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Omwille van technologisch evoluties, toenemende datavolumes en nood aan automatisatie zijn 
investeringen in Applicatie life cycle management belangrijk. De bestaande systemen dienen regelmatig 
geupdate te worden naar de laatste versie. Maar eveneens de systemen die niet langer ondersteund worden 
door de leverancier of teveel verouderd zijn, en dus extra functionaliteit niet kunnen ondersteunen, worden 
vervangen door nieuwere applicaties. Dit brengt steevast een migratietraject met zich mee. Ook de 
verouderde legacy applicaties die niet wendbaar zijn met steeds hogere KIR kosten dienen we te vervangen.

Applicatie Life Cycle Management

• Optimalisatie Fundament AMR, vervanging data-acquisitiesystemen, AMR rationaliseren/moderniseren

(GOL, Converge)

• Opzet fundament DM Gas ikv afbouw legacy (oa IMDMS)

• Upgrade MDM, HPCM, ...

• Lange termijn oplossing E2E Monitoring

Continuïteit en optimalisatie applicaties Databeheer
2029 - 2035

Continuïteit en 
optimalisatie

• IT continuïteit – schaalbaarheid
• Ondersteuning toekomstige marktwerking
• Wegwerken risico’s op de oude legacy (>2002) qua beperkte resources die de kennis hebben,…
• Verbeteren performantie: Vermijden van boetes en forfaitaire schadeloosstelling doordat de SLA’s van de 

marktwerking niet meer gerealiseerd kunnen worden.

mediumsmal Large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind
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Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

LT digitalisering metering

Digitalisering meters en opzet nieuwe dataketting

• Nieuwe generatie digitale meters MDC3 en vernieuwing DM-ketting vanaf 2033
• DMK/MDCx – Upcoming releases: jaarlijks voor elke type meter een nieuwe versie van de firmware 

installeren en testen, noodzakelijke optimalisaties doorvoeren 

• Vernieuwing AMR data ketting

Digitalisering

Dataketting fundament

mediumsmal Large

Nieuwe applicatie

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

2029 - 2035 waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe versie

• Meerdere submeters mogelijk maken
• Nieuwe functionaliteiten: meer nearly realtime data,...
• Verbeteringen in storingsbeheer bij de Netbeheerder waarbij we sneller alle data ter beschikking hebben 

via on demand reads

• Omwille van technologisch evoluties, toenemende datavolumes en nood aan meer realtime data zijn 
investeringen in de digitale meterketting, zowel de DM-ketting als de AMR-ketting, belangrijk.

• We volgen hier de marktevoluties van andere landen en telecom (bv. nu worden in Nederland reeds 
stappen ondernomen naar een nieuw type meters – opsplitsing hardware in verschillende componenten)

39



Fluvius - Vertrouwelijk

Waarom doen we het? 

Wat willen we doen?

Grootteorde

Situering initiatief op dataketting

Prioriteit uitvoering

Aard wijziging

Gewenste start-eind
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Thema:

Nr.

* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

Er is geen energietransitie zonder digitale transitie. Fluvius moet een digitale transformatie ondergaan om haar 
kerntaken als netbeheerder en databeheerder in de toekomst sociaal en ecologisch verantwoord, financieel en 
technisch haalbaar te blijven uitvoeren Er zijn drie strategische fases doorheen het digitale lange termijn plan:

1. Van datakwaliteit naar digitale fundamenten (2026-2028): zie fiche 31

2. Van samenwerking naar geïntegreerde platformen (2028-2032): De focus ligt op het leggen van data- en 
communicatieverbindingen met anderen en het samenwerken naar oplossingen

3. Van afgesproken rollen in platformen naar een adaptieve rol binnen het systeem (2032-2036): De focus ligt 
op het realtime en adaptief interageren met nieuwe klantverwachtingen en systeemnoden

• Digitale en modulaire IT-architectuur: Modularisatie via API-architecturen, Cloud-native platformen, 
scheiding tussen kernsystemen (ERP, metering) en innovatie-lagen (AI/IoT-apps), Event-driven architectuur 
(bijv. voor real-time netbewaking).

• Data en AI/ML: Data governance en catalogi, Realtime en historische dataverwerking (bijv. load 
forecasting), Self-service BI en AI-infrastructuur, Integratie van meetdata met GIS, SCADA, asset health enz.

• Standaardisatie & interoperabiliteit: CIM (Common Information Model), Open API’s, Europese 

datastandaarden (DSO-TSO alignment)
• Digitale en operationele innovatie stimuleren: Digital Twins (virtuele replica’s van netten), Low voltage 

self-healing (autonoom netherstel), AI & generative AI (asset inspectie, onderhoud, klantenservice), Edge
computing & 5G (lokale verwerking i.p.v. centrale IT).

LT fundamenten voor digitalisatie

Digitalisering

2029 - 2035

• Het samenvoegen van data en digitalisering is een hefboom voor meer efficiëntie en klantgerichtheid in onze 
kerntaken. Om een succesvolle digitale transitie te realiseren moeten we inzetten op onze IT fundamenten.

mediumsmal Large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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Fluvius - Vertrouwelijk
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Thema:
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* Visie en strategie over de evolutie van de betrokken 
applicaties zijn opgenomen in het Databeheersplan

* Kerncijfers, capaciteit en belasting van de systemen, 
alsook evoluties worden overkoepelend opgenomen in het 
Databeheersplan

Impact op de interne werking en/of externe doelgroep

Leveringsmarkt

Meters

Meterkettingen

Data

platformen

We faciliteren een 
stabiele energiemarkt

• Cyber security is een fundamentele pijler in een digitaal landschap. Het toenemende volume aan gevoelige 
data, gecombineerd met de kritische aard van het energienet, maakt cybersecurity een kerntaak. Het is 
essentieel om digitale systemen en data te beschermen tegen cyberaanvallen en ongeautoriseerde 
toegang. Dit omvat maatregelen zoals encryptie, firewalls, en regelmatige beveiligingsaudits. Door de 
toenemende digitalisering zijn organisaties kwetsbaarder voor cyberdreigingen, waardoor een robuuste 
cybersecuritystrategie en datagovernance noodzakelijk is. 

• Cybersecurity en privacy risk: performantie meting sybersec programma, OT CPS cyber phsyical security
• Applicatie en data security: data security gestructureerde data, threat modeling security, data access 

governance, DLP, software sypply chain security
• IAM: machine identity, identity threat detection/response
• Gen AI: integreren van AI in digital transformation, gebruik AI in security operations detect threath modelling

(soc siem)
• Security operations: supply chain security, pen testing as a service, automated attack serface management
• Security architecture: mesh csma (geïntegreerde security oplossingen)
• Continu risico- en incidentbeheer, oa DRP upgrade
• Compliancy: Integratie van NIS2 en andere EU-regelgeving.

LT cyber security, risicobeheer en compliance 
2029 - 2035

Continuïteit en 
optimalisatie

• Fluvius is compliant met de NIS en andere Europese regelgeving omtrent cyber security en 
risicobeheersing

• De nodige governance en monitoring is in voege wat bijdraagt aan een versterking van de cyber security 
binnen Fluvius

• Specifieke security risico’s omwille van oa. oudere technologieën worden weggewerkt
• Vermijden hoge kosten bij ‘succesvolle’ aanval (bvb ransomware)

mediumsmal Large

Uitfasering 
applicatie

Uitbreiding capaciteit

waarschijnlijk Noodzakelijk voorwaardelijk

Nieuwe applicatie Nieuwe versie
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